Plan de Passation de marchés - (PNNC-SEECALINE) - 
I. Généralités

1. L'information sur le projet : 
Pays : Madagascar 

Emprunteur : Gouvernement Malagasy
Nom de projet : Financement Additionnel du deuxième Projet  de Nutrition  Communautaire 
Numéro du Crédit : IDA 3060 2 - MAG

Agence d’exécution du Projet :Projet de Surveillance et Education des Ecoles et des Communautés en matière d’Alimentation et de Nutrition Elargie (PNNC-SEECALINE)
 L’équipe de projet peut décider d'avoir différentes sections pour refléter des projets avec plusieurs Agences d’exécution : PNNC SEECALINE 
2. Date d’approbation du Plan de passation de marchés par la Banque  
      08 Décembre 2010 

3. Période couverte par le Plan de Passation de marchés : du 1er novembre 2010 au  31 juillet 2011
II. Biens et Travaux et Services hors consultants
1. 
Seuil de Revue préalable: Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés   : [seuils pour application des méthodes de passation de marchés (non limitées à la liste ci-dessous) seront déterminées par le Spécialiste en Passation des marchés sur la base de l'évaluation de la capacité de l'agence d’exécution] 

	
	Méthode de Passation de marchés
	Seuil de revue à priori
	Commentaires

	1.
	NCB (Goods)
	Plus de  30 000 $
	

	2. 
	NCB (Works)
	Plus de 100 000$
	


2. 
Pré-qualification Les soumissionnaires pour le HNI et l’INSTAT et les 235 ONGs seront pré- qualifiés selon les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives. 
3. Référence au Manuel d’exécution du projet 
4. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : non applicable
5. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier : 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Réf. No
	Description Contrat
	Coût estimatif
	Méthode de sélection
	Pré- qualification

Oui / Non
	Préférence nationale

Oui / Non
	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)
	Date prévue  d’ouverture des soumissions
	Commentaires

	A13

	14 436 Assiettes 14 436 Cuillères 
	57 744,00


	AON
	Non 


	oui
	priori
	20 janvier 2011
	

	
	2406 pagnes 2406 Tee shirt
	36 090,00


	AON
	Non
	oui
	priori
	20 janvier 2011
	

	A27
	Edition 5600 nouveaux  Registres 
	56 000,00
	AON
	Non
	oui
	priori
	10 janvier 2011
	

	A28


	2 000 000 Fiches de recensement

 
	40 369 ,80
	AON
	Non
	oui
	priori
	10 janvier 2011
	

	
	5700 Tableaux des résultats 

13 000 fiches de rapport financier ONGs


	
	
	
	
	
	
	

	
	100 000 Fiches de démonstrations culinaires 
	
	
	
	
	
	
	

	
	40 000 fiches de rapports techniques Animateurs

40 000 fiches de rapports techniques CSB/Commune 

	
	
	
	
	
	
	

	
	2200 fiches check list 

4300 fiches de rapport technique ONGs

10 000 fiches de paiement ACN

4500 fiches de paiement animateurs RDP , 

14500 fiches de carburant

14500 fiches de plannings de suivi RDP/Animateurs
	
	
	
	
	
	
	

	A29
	48 000 bulletins périodiques comme outils CCC
	48 081,90
	AON
	Non
	oui
	priori
	10 janvier 2011
	


III. Sélection de consultants
1. 
Seuil de Revue Préalable : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

	
	Méthode de sélection
	Seuil de revue à priori
	Commentaires

	1
	Consultant Individuel 
	       30 000$
	

	2
	Entente Directe 
	TOUS
	

	3
	Sélection de moindre coût
	       30 000$
	


2. 
Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux : Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de  $ 30000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des directives de sélection de consultants.

3. 
Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants : non applicable
4. 
Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Réf. No.
	Description des missions
	Coût estimatif
	Méthode de sélection
	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)
	Date prévue de soumission des propositions
	Commentaires

	A7
	Reconduction des 235 ONG
	582 684,00
	ED
	Priori
	12 octobre 2010
	Fait

	B1
	Evaluation sommative du projet par un consultant International 


	48 424,00


	ICS
	Priori
	25 mars 2011
	

	
	Evaluation sommative du projet par un consultant National
	5 812,00


	ICS
	Priori
	25 mars 2011
	

	B2
	Inquests et études  


	838 672,20


	ED INSTAT
	Priori
	22 janvier 2011
	

	C1
	AUDIT EXTERNE (Exercice 2010 et de clôture)


	60 000,00


	SMC


	Priori
	23 décembre 2010


	

	D4
	Conception du système de la mise en œuvre de la technologie du téléphone mobile


	187 250,00


	ED HNI
	Priori
	07 janvier 2011
	


58335








