PROGRAMME DE PRODUCTIVITE AGRICOLE EN AFRIQUE DE L’OUEST 87785

 WAAPP/PPAAO 1.B

 PLAN DE PASSATION SIMPLIFIE
I. Généralités
1.1. Information générale sur le projet

Pays:						République de Côte d’Ivoire

Emprunteur :					Gouvernement de Côte d’Ivoire;

Nom du Projet :		Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest WAAPP/PPAAO 
 
Numéros des Dons :		 H 626 CI, TF 098014 CI 

Montant des Dons :		 30 000 000 de $ US, 6 000 000 de $ US 

Unité de Gestion du Projet :	FIRCA/ Unité de Coordination Technique et Fiduciaire - UCTF
[bookmark: _GoBack]

1.2 Date d’approbation du plan de passation de marchés

						Plan original	: 03 septembre 2010 

						Révision 1	: 28 juillet 2011 

Révision 2        : 06 mars 2012 

Révision 3        : 22 mars 2012

Révision 4        : 16 août 2012

Révision 5        : 15 décembre 2012

Révision 6        : 11 mars 2013

Révision 7        : 31 mai 2013

Révision 8        :   22 avril 2014

1.3 Date de publication de l’avis général de passation de marchés : 09 juin 2011 dans UNDB et  DgMarket
						

1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : 15 janvier 2014 au 31 décembre 2014







II. Fourniture, Travaux et Services Assimilés

2.1.	Seuils d’examen préalable

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de de l’accord de financement : 
Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 décembre 2012. 

	Nature des dépenses
	Méthode de passation de marchés
	Valeur seuil du marché $EU
	Contrats soumis à examen préalable de l’IDA

	1. Travaux
	 AOI
	 ≥ 10.000.000
	 Tous

	
	AON 
	<  10.000.000
	 2 premiers marchés du projet 

	
	Demande de cotation –
 au moins 3 offres
	< 200.000

	

	
	Entente Directe
	Pas de seuil
	Tous

	2. Fournitures et services assimilés
 
	AOI
	≥ 1 000.000
	Tous

	
	AON
	< 1000.000
	

	
	Consultation de Fournisseurs à l’échelle Nationale - Au moins 3 offres
	< 100.000
	

	
	Consultation de Fournisseurs à l’échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant
	< 500.000
	

	
	Entente directe
	Pas de seuil
	Tous
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2.6. Marchés, planning et Méthode de passation

	3.2.1 Type de marchés : Fournitures et travaux

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Liste des ensembles 
de marchés
	Méthode passation  Marchés
	P-Q
	Préférence fournisseurs locaux
	Exam. par Banque
	Ouverture plis prévue
	Commentaire

	
	
	 
	 
	
	
	
	

	N°
	Comp.
	Description
	 
	OUI/NON
	OUI/NON
	A priori/A posteriori
	Date prévue
	

	
	FOURNITURES 
	
	
	
	
	
	

	
	FOURNITURES- WAAPP 1.B
	
	
	
	
	
	

	1
	Comp 1
	Acquisition d’équipements de production audiovisuelle 
	CF
	NON
	NON
	A posteriori
	Février 2014
	Spécifications techniques en cours de préparation

	2
	Comp 1&2
	Acquisition d’équipements informatiques et bureautiques pour l’opérationnalisation du système de certification 
	CF
	NON
	NON
	A posteriori
	Février 2014
	Spécifications techniques en cours de préparation

	3
	Comp. 3
	Acquisition d’aliments pour le projet d’amélioration génétique porcine 
	ED
	NON
	NON
	A priori 
	Juin 2014
	ED avec Pharmavet ci 

	4
	Comp. 3
	Acquisition d’équipements de séchage et de conditionnement pour la production de mangues séchées auprès de Dryers for Africa
	ED
	NON
	NON
	A priori
	Juillet 2013
	En attente de l’ANO

	5
	Comp.3
	Fourniture et installation d’équipements de transformation de manioc
	AON
	NON
	NON
	A posteriori
	Février 2014
	Spécifications techniques prêtes

	6
	Comp.3
	Acquisition et installation avec I2T de 5 chaînes de production de l’attiéké
	ED
	NON
	NON
	A priori
	Février 2014
	Spécifications techniques prêtes

	7
	Comp.3
	Acquisition de matériels d’irrigation pour le développement de la culture de banane de contre saison  
	AON
	NON
	NON
	A posteriori
	Avril 2014
	Spécifications techniques en cours de préparation

	8
	Comp.3
	Acquisition d’intrants pour les projets de production de matériel végétal
	CF
	NON
	NON
	A posteriori
	Mars 2014
	Spécifications techniques prêtes

	9
	Comp.3
	Acquisition à  I2T de 21 000 égraineuses manuelles à diffuser auprès des producteurs de semences de maïs 
	AON
	NON
	NON
	A posteriori
	Février  2014
	Spécifications techniques prêtes

	10
	Comp.3
	Acquisition de petits matériels et outillage pour les projets de l’ANADER
	CF
	NON
	NON
	A posteriori
	Février 2013
	Spécifications techniques prêtes

	11
	Comp.1
	Acquisition d’unités mobiles 
	AON
	NON
	NON
	A posteriori
	Mars 2013
	Reprise suite à une infructuosité

	12
	Comp.3
	Acquisition d’équipements de mécanisation agricole (charrues, semoirs…) avec FITARELI (Brésil)
	ED
	NON 
	NON 
	A priori
	Mai 2014
	Spécifications techniques prêtes

	SOUS-TOTAL FOURNITURES WAAPP 1.B
	
	
	
	
	
	

	
	SERVICES ASSIMILES
	
	
	
	
	
	

	
	SERVICES ASSIMILES- WAAPP 1.B
	
	
	
	
	
	

	1
	Comp.1
	Edition et diffusion de supports d’informations et de communication (plaquettes, polos, tee shirt, cartes de semenciers professionnels…)
	CF
	NON
	NON
	A posteriori
	Février 2014
	ST en cours de préparation

	2
	Comp.1
	Edition et diffusion des règlements techniques de la banane et du manioc
	CF
	NON
	NON
	A posteriori
	Septembre 2014
	ST en cours de préparation

	3
	Comp.1
	Edition et diffusion des catalogues de la banane et du manioc
	CF
	NON
	NON
	A posteriori
	Septembre 2014
	ST en cours de préparation

	4
	Comp.1
	Edition et diffusion du règlement CEDEAO et des manuels d’inspections des engrais
	CF
	NON
	NON
	A posteriori
	Juillet 2014
	ST en cours de préparation

	5
	Comp.1
	Edition et diffusion des extraits de CGES et du PGPP aux acteurs clés et bénéficiaires 
	CF
	NON
	NON
	A posteriori
	Mars 2014
	ST en cours de préparation

	6
	Comp.2
	Edition et diffusion du guide de bonne pratique sur la culture du bananier plantain
	CF
	NON
	NON
	A posteriori
	Juillet  2014
	ST en cours de préparation

	7
	Comp.1
	Edition et diffusion des répertoires de transformation de la banane et de l’igname 
	CF
	NON
	NON
	A posteriori
	Juillet  2014
	ST en cours de préparation

	8
	Comp.1
	Edition de la Newsletter du WAAPP info
	CF
	NON
	NON
	A posteriori
	Juillet  2014
	ST en cours de préparation









III. Sélection de Consultants

3.1. Seuil d’examen préalable
Les contrats qui seront soumis à l’examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l’Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 :

	Nature de dépenses
	Méthode de passation de marchés
	Valeur seuil du contrat
	Contrats soumis à examen préalable

	 
	
	$EU
	

	Consultants
Firmes
 
	SBQC[footnoteRef:1] ; SBQ[footnoteRef:2] ; SCM[footnoteRef:3] ; SBF[footnoteRef:4], SBQC [1: Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût]  [2: Sélection fondée sur la qualité du Consultant]  [3: Sélection au coût minimum]  [4: Sélection à Budget fixe

CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d’Intérêt ] 

	 ≥ 300.000
	Tous contrats de 300.000 $EU ou plus

	
	Entente directe
	Pas de seuil
	Tous

	Consultants
Individuels
	Consultant individuel(AMI) 
	 ≥ 100.000
	
Tous contrats de  100.000 $ EU ou plus

	
	Consultant individuel (3CV)
	< 100.000
	

	 
	Entente directe
	Pas de seuil
	Tous

	Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.

	 
	 
	
	
	 



3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :
Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d’un coût estimatif inférieur à 300 000$ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants






	Prestation de services de consultants

	1
	2
	3
	4
	5

	Liste des ensembles de contrats passés par Consultation restreinte Description de la mission
	Méthode sélection
	Examen BM
	Ouverture des offres
	Commentaire

	
	
	
	
	

	No.
	Comp.
	Description de la mission
	 
	PREAL/A POST
	Date prévue
	

	CONSULTANTS- WAAPP 1.B
	
	
	
	

	1
	Comp.1
	Projet pilote de valorisation des déchets porcins
	CI 
(AMI)
	A POST
	Mars 2014
	TDR à élaborer 

	2
	Comp. 2
	Projets de R/D sur la production de banane plantain du CNS
	ED
	PREAL
	Mars 2014
	Contrat en cours de préparation 

	3
	Comp. 2
	Projets de R/D sur la transformation de banane plantain du CNS
	ED
	PREAL
	Mars 2014
	Contrat en cours de préparation

	4
	Comp. 2
	Diffusion de technologies sur le bananier plantain avec l’ANADER 
	ED
	PREAL
	Février 2014
	Contrat en cours de préparation

	5
	Comp. 2
	Projet de création de  dix (10) plates-formes banane plantain et sept (07) manioc avec l’ANADER
	ED
	PREAL
	Février 2014
	Contrat en cours de préparation

	6
	Comp. 2
	 Projet de suivi sanitaire des plantations issues des vitroplants avec le CNRA
	ED
	PREAL
	Février 2014
	Contrat en cours de préparation

	7
	Comp. 2
	Recrutement d’un consultant individuel pour l’étude sur la chaîne de valeur de la banane plantain  
	CI 
(AMI)
	A POST
	Février 2014
	TDR en cours de révision

	8
	Comp. 3
	Recrutement d’un cabinet pour le transfert et la diffusion de la technique de production de vivoplants par le PIF 
	QC
	A POST
	Avril 2014
	TDR en cours de préparation

	9
	Comp. 3
	Projet de sélection participative et de diffusion de nouvelles variétés de maïs avec le CNRA
	ED
	PREAL
	Janvier 2014
	Montant de l’année 2014 à transmettre pour ANO

	10
	Comp. 3
	Projet de normalisation de l’attiéké produit en CI avec CODINORM
	ED
	PREAL
	Juin 2014
	Contrat en cours de préparation

	11
	Comp. 3
	Contrat avec les vétérinaires mandataires pour la vaccination des volailles traditionnelles dans les zones du nord-ouest (Kabadougou, Folon, Bere et Worodougou) et Centre nord (Hambol et Gbêkê) 
	ED
	PREAL
	Février 2014
	Contrat en cours de préparation

	12
	Comp. 3
	Projet pilote de panification à base de farine composée avec l’Union des Patrons Boulangers de  CI
	ED
	PREAL
	Avril 2014
	TDR en cours de préparation

	1
	2
	3
	4
	5

	Liste des ensembles de contrats passés par Consultation restreinte Description de la mission

	Méthode sélection
	Examen BM
	Ouverture des offres
	Commentaire

	No.
	Comp. 
	Description de la mission
	 
	PREAL/A POST
	Date prévue
	

	13
	Comp. 3
	Extension du  projet d’amélioration de l’aviculture traditionnelle et introduction de technologies avec SONET CI
	ED
	PREAL
	Février 2014
	TDR en cours de préparation

	14
	Comp. 3
	Projet de diffusion du système de jachère améliorée de courte durée basé sur le parcage nocturne des bovins pour l’amélioration de la productivité de l’igname, du manioc et de la banane plantain en zone de savane avec le CSRS
	ED
	PREAL
	Février 2014
	Contrat en cours de préparation

	15
	Comp. 3
	Projet d’introduction et d’évaluation d’une récolteuse de manioc avec le KNUST Ghana
	ED
	PREAL
	Mars 2014
	Contrat en cours de préparation

	16
	Comp. 3
	Recrutement d’un consultant individuel pour la diffusion de technologie améliorée de transformation de manioc 
	CI 
(AMI)
	A POST
	Juin 2014
	TDR en cours de révision

	18
	Comp. 3
	Projet d’amélioration génétique porcine avec BIRCOVET 
	ED
	PREAL
	Avril 2014
	Contrat en cours de préparation

	19
	Comp. 3
	Projet de développement et d’expérimentation d’E-extension  avec PREEP EZ- phase 2 (Call Center)
	ED
	PREAL
	Février 2014
	Contrat en cours de préparation

	20
	Comp. 3
	Projet de déploiement d’E-extension  avec l’ANADER-  phase 2
	ED
	PREAL
	Février 2014
	Contrat en cours de préparation

	21
	Comp. 3
	Recrutement d’un consultant individuel pour une assistance technique pour le développement de la culture de banane plantain de  contre saison   
	CI 
(AMI)
	A POST
	Juin 2014
	TDR en cours de préparation 

	22
	Comp. 3
	Projet d’appui à la multiplication de semences de variétés améliorées de maïs  
	AMI
	PREAL
	Avril 2014
	TDR en cours de préparation

	23
	Comp. 3
	Projet de production et fourniture de semences de base de variétés améliorées de maïs avec le CNRA 
	ED
	PREAL
	Avril 2014
	Contrat en cours de préparation

	24
	Comp. 3
	Projet de production et fourniture de boutures de base de manioc avec le CNRA 
	ED
	PREAL
	Avril 2014
	Contrat en cours de préparation

	25
	Comp. 3
	Projet de production et fourniture de semences de base d’igname avec le CNRA 
	ED
	PREAL
	Mars 2014
	Contrat en cours de préparation





	1
	2
	3
	4
	5

	Liste des ensembles de contrats passés par Consultation restreinte Description de la mission

	Méthode sélection
	Examen BM
	Ouverture des offres
	Commentaire

	No.
	Comp. 
	Description de la mission
	 
	PREAL/A POST
	Date prévue
	

	26
	Comp. 3
	Recrutement de consultant individuel pour le renforcement des capacités des bénéficiaires du projet d’amélioration génétique porcine en biosécurité
	CI
(AMI)
	A POST
	Mars 2014
	TDR en cours de préparation

	27
	Comp. 3
	Recrutement de consultant individuel pour l’assistance technique aux professionnels multiplicateurs de boutures des variétés améliorées de manioc
	CI
(AMI)
	A POST
	Mars 2014
	TDR en cours de préparation

	28
	Comp. 3
	Recrutement d’un panel d’experts pour l’évaluation des projets compétitifs
	CI
(3 CV)
	A POST
	Février 2014
	TDR en cours de préparation

	29
	Comp. 3
	Avenant au contrat de Coulibaly Ali pour le suivi et le contrôle de l’installation des équipements d’irrigation
	ED
	PREAL
	Février 2014
	Contrat en cours de préparation

	30
	Comp. 3
	Contrat avec GMCB fabrication d’équipements et de transformation pour le développement d’une technologie pour l’épluchage du manioc
	ED
	PREAL
	Mars  2014
	Contrat en cours de préparation

	31
	Comp. 4
	 Contrat avec Price Water House Coopers pour l’Audit financier et comptable du projet exercice 2013
	ED
	PREAL
	Janv. 2014
	contrat en cours de préparation 

	32
	Comp. 1
	Convention avec l’ICRAFT pour l’acquisition et le suivi des parcs Météo
	ED
	PREAL
	Février  2014
	contrat en cours de préparation 

	33
	Comp 3
	Recrutement d’un cabinet pour l’évaluation d’équipements agricoles
	QC
	A POST
	Mai 2014
	contrat en cours de préparation

	34
	Comp 3
	Convention avec le FIRCA pour le rachat et fourniture de matériel végétal aux producteurs
	ED
	PREAL
	Mars 2014
	contrat en cours de préparation

	35
	Comp 3
	Recrutement d’un consultant individuel pour la réalisation des études techniques d’équipement des parcelles de développement de la culture de banane plantain de contre saison   
	CI
(AMI)
	A POST
	Février 2014
	TDR en cours de préparation

	36
	Comp 3
	Recrutement d’un consultant individuel pour l’évaluation des projets R/D de production 
	CI
(AMI)
	A POST
	Juin 2014
	TDR en cours de préparation

	37
	Comp 3
	Recrutement d’un consultant individuel pour l’évaluation des projets RD de transformation 
	CI
(AMI)
	A POST
	Juin 2014
	TDR en cours de préparation

	38
	Comp. 3
	Recrutement d’un consultant individuel pour l’évaluation des projets de vulgarisation
	CI
(AMI)
	A POST
	Juin 2014
	TDR en cours de préparation

	39
	Comp. 4
	Recrutement d’un spécialiste en transformation 
	CI
(AMI)
	A POST
	Février 2014
	TDR en cours de préparation



