
	Plan de Passation des Marchés


I. Généralités

1. 
Information sur le projet: 

Pays: République de Guinée

Emprunteur : Gouvernement

Nom du Projet : Projet de Gestion Côtière et Marine de la Biodiversité (PGCMB)

Numéro du Don : GEF TF 056981
Unité de Gestion du Projet : Cellule Nationale de Coordination du PACV

2.
Date d'approbation du plan de passation de marché :
            Original :

            Révision : 13 avril 2011

            Révision : 22 juin 2011

            Révision : 02 décembre 2011

            Révision : 7 mai 2012 
            Révision : 12 mars 2013
3.
Date de Publication de l'avis Général de Passation de Marchés : Non disponible

4.
Période couverte par le Plan de passation de marchés : du :   Janvier – Décembre 2013
II.
 Fournitures, Travaux et Services Assimilés

1. Seuils d'examen préalable : marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés : [Les seuils pour la méthode de passation de marchés qui s’applique (ne se limitent pas à la liste ci-dessous) seront déterminés par le Spécialiste en passation des marchés sur la base de la capacité de l’Unité de Gestion du Projet] 

	
	Méthode de Passation des Marchés
	Seuils d’Examen Préalable
	Commentaires

	1.
	AOI (Fournitures) 
	≥200.000 USD
	Examen préalable de tout le processus

	2.
	AON (Fournitures)
	< 200.000USD
	Pour tous ces marches le projet devra les passer sans l’avis préalable de l’IDA et conserver les documents pour les besoins de revue à postériori  

	3.
	Consultation de Fournisseurs 
	≤50.000 USD
	Pour tous ces marches le projet devra les passer sans l’avis préalable de l’IDA et conserver les documents pour les besoins de revu à postériori  

	4.
	AOI (Travaux)
	≥200.000 USD
	Examen préalable de tout le processus

Pour tous  ces marchés le projet devra  les passer sans l’avis préalable de l’IDA et conserver les documents pour les besoins de revue à posteriori

	5.
	AON (Travaux)
	  < 200.000 USD
	

	6.
	Demande de Cotations(Travaux)
	 < 50.000 USD
	

	7.
	Entente directe
	Tout montant
	Examen préalable de tout le processus


2. Préqualification : Non applicable
3. Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives) : les travaux de réalisation des microprojets (centres et postes de santé, école, piste rurales, etc.) s’exécutent au niveau des Communes Rurales  (CR).
4. Référence (si nécessaire) au  Manuel opérationnel/de passation de marchés : Travaux exécutés au niveau local selon le Manuel de Procédures de Passation des Marchés Communautaires.
5.
Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : Non applicable
6.
Marchés et Planning et Méthode de Passation : 

Fournitures
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Ref. No.


	Description du Contrat


	Montant estimatif (en milliers $US)
	Méthode de sélection
	Pré-qualification (oui/non)
	Préférence nationale

(oui/non)
	Examen préalable de la Banque

(a priori / a posteriori)
	Date prévue pour l’ouverture des offres
	Commentaires

	
	Composante 1b2
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Choix d’un prestataire pour l’édition de 1000 exemplaires et 500 CD de boîte à outils
	12,2
	CF
	non
	non
	postériori
	 11/09/2013
	La boite à outils en cours d’élaboration, la période lancement non échue

	
	Composante 2a1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Achat de deux (2) vedettes pour la gestion des Aires Marines Protégées (AMP)
	198
	AON
	non
	non
	postériori
	15/02/2012
	Activité réalisée

	3
	Achat de 4 GPS (2 à Tristao, 2 a Kapacthez et 1 à la CNC) et trois radios Haute fréquence (Tristao, Kapactkez et la coordination à Conakry

	18
	CF
	non
	non
	postériori
	04/11/2011
	Activité réalisée

	4
	Fourniture et installation de 3 Kits solaires en faveur de la Base vie, de l’ODGBAP et de l’ERA de Boké
	45
	CF
	non
	non
	postériori
	08/07/2008
	Activité réalisée

	5
	Achat des 15 motos destinées aux Chefs de Cantonnement Forestiers (CCF), Agents de Développement Local (ADL), charge de conservation…. 
	75
	AON
	non
	non
	postériori
	16/08/2011


	Activité réalisée.



	6
	Achat d'une Pick-up double Cabines pour la sensibilisation et éducation environnementale
	35
	CF
	non
	non
	postériori
	21/06/2011
	Activité réalisée



	7
	Achat de 2 kits complets de sensibilisation (2 écrans mobiles, 2 vidéos projecteurs et deux dictaphones) pour la sensibilisation en éducation environnementale  
	7
	CF
	non
	non
	postériori
	06/07/2012
	Activité réalisée

	8
	Achat de dix (10)  vélos pour les postes avances de surveillance et les membres des CVS
	1,6
	 CF
	non
	non
	postériori
	25/03/2013
	  Dossier en préparation

	9
	Acquisition de matériel  informatique dont 6 ordinateurs portables, 5 ordinateurs fixes, 5 imprimantes et 2 appareils photos  pour le service en charge des Aires Marines Protégées (AMP)
	20
	CF
	non
	non
	postériori
	27/12/2011
	Activité réalisée

	10
	Acquisition de matériels informatiques dont 2 ordinateurs fixes et deux imprimantes performantes pour la gestion de la base de données
	16
	CF
	non
	non
	postériori
	27/06/2012
	Activité réalisée

	11
	Fourniture et installation d’un Kit solaire à Kapactkez 
	15
	CF
	non
	non
	postériori
	10/08/2012
	Activité réalisée

	12
	Achat des mobiliers de bureau en faveur des trois postes de surveillance de Tristao et Alcatraz
	22,2
	CF
	non
	non
	postériori
	07/01/2013
	Activité réalisée

	
	Composante 2b1
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Achat des équipements informatiques (deux ordinateurs fixes et une imprimante) et des mobiliers de bureau pour la Base vie de Katfoura (Tristao)
	18
	CF
	non
	non
	postériori
	28/06/2013
	Spécifications techniques disponibles. Activité liée à l'achèvement de la Base de Katfoura

	14
	Achat de trois (3) kits solaires pour les trois postes de surveillance 
	45
	CF
	non
	non
	postériori
	22/04/2013
	Dossier de demande de cotation en préparation

	15
	Achat de matériel de communication (3 Radio VHF) pour les postes de surveillance 
	15
	CF
	non
	non
	postériori
	12/04/2013
	Dossier de demande de cotation en préparation

	
	Composante 3b1
	
	
	
	
	
	
	

	16
	 Prestation de Service   pour la duplication de 1500 cassettes  radio et 1500 copies dures des documents juridiques traduits concernant l'utilisation durable des ressources et gestion de la biodiversité
	25,1
	CF
	non
	non
	postériori
	20/01/2012
	Activité réalisée

	
	Composante 4
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Achat d’un (1) photocopieur grand modèle en faveur de la CNC
	10
	CF
	non
	non
	postériori
	21/12/2011
	Activité réalisée

	18
	Achat d’un groupe électrogène de 50 KW en faveur de la CNC
	40
	CF
	non
	non
	postériori
	26/05/2011
	Activité réalisée

	19

	Acquisition  de 6 ordinateurs portables et deux appareils photo numériques en faveurs des cadres de la CNC, de l’ERA de Boké et de  la DND/DNDL 
	11,2
	CF
	non
	non
	postériori
	27/12/2011
	Activité réalisée

	20
	Acquisition de matériel informatique (deux serveurs pour la base de données de SE, 2 imprimantes, 2 onduleurs, 2 régulateurs de tension et 2 multiprises), deux ordinateurs portables et deux onduleurs pour les gestionnaires de BD du COSIE
	22
	CF
	non
	non
	postériori
	24/09/2012
	Activité réalisée

	21
	Achat d’une senne tournante pour l’inventaire hychiologique
	5
	CF
	non
	non
	postériori
	24/09/2012
	Activité réalisée

	22
	Achat de pneumatiques pour 25 motos
	2
	CF
	non
	non
	postériori
	20/06/2012


	Activité réalisée

	23
	Achat de nouveaux Fauteuils pour les cadres de la CNC et de la DND
	3
	CF
	non
	non
	postériori
	10/08/2012
	Activité réalisée


CF : Consultation Fournisseurs

AON : Appel d’Offres National

  Montant total prévisionnel
730.300 $US 
Travaux

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Ref. No.


	Description du Contrat


	Montant estimatif (en milliers $US)
	Méthode de sélection
	Pré-qualification (oui/non)
	Préférence nationale

(oui/non)
	Examen préalable de la Banque

(a priori / a posteriori)
	Date prévue pour la soumission des propositions
	Commentaires

	1
	Achèvement de la base vie de Katfoura (Tristao)
	6
	CF
	non
	non
	postériori
	22/04/2013
	 Dossier Cotation en cours de préparation

	2
	Construction de trois (3) postes de surveillance de Tristao /Alcatraz


	45
	CF
	non
	non
	postériori
	22/05/2012


	Activité réalisée


CF : Consultation de Fournisseurs

AON : Appel d’Offres National

  Montant total prévisionnel
51 000 $US 
III.Sélection de Consultants

1. Seuil d’examen préalable : Contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants 

	
	Méthode de sélection
	Seuil d’examen préalable
	Commentaires

	1.
	Méthodes compétitives  (Firmes) 
	≥100,000 $US
	Pour tous ces marchés les TDR, la DP le rapport d’évaluation et le projet de contrat doivent être transmis à l’IDA pour avis de non objection

	2
	Méthodes compétitives  (Firmes)
	≤ 100.000USD
	Revue préalable du premier contrat et 

Pour tous  les autres  marchés les TDR doivent être transmis à l’IDA et conserver les documents pour avis de non objection

	3.
	Consultants individuels
	≤50,000 $US
	Pour tous ces marchés les TDR doivent être transmis à l’IDA et conserver les documents pour avis de non objection

	4.
	Entente directe (Firmes)
	Tout montant
	Tout montant


2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux : La liste restreinte de Consultants (Firmes) pour les services, d'un cout estimatif inférieur à 100,000 $ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.
3.
Autres arrangements spécifiques pour la sélection : Non applicable
4.
Contrats de Consultants avec Méthode de Sélection et Planning


Consultants

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Ref. No.


	Description du contrat


	Montant estimatif (en milliers $US)
	Méthode de sélection
	Examen préalable de la Banque

(a priori / a posteriori)
	Date prévue pour la soumission des propositions
	Commentaires

	
	Compostante 1
	
	
	
	
	

	1
	Recrutement d'un consultant individuel pour l'étude de la dynamique foncière et les conflits dans la zone de Tristao
	8,5
	SCI
	postériori
	13/02/2012
	Activité réalisée

	
	Composante 1b2
	
	
	
	
	

	2
	Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'une boite à outils transposables créer, gérer et suivre des AMP, développées et vulgarisée
	40
	SCI
	postériori
	27/03/2013
	TDR en cours d’élaboration

	3
	Recrutement d’un Cabinet/Bureau pour la formation de six conservateurs en suivi écologique de la biodiversité des AMP
	10
	 SQC
	Postériori
	28/03/2013
	TDR en cours d’élaboration

	4
	Recrutement d’un consultant individuel pour la formation des cadres du Ministère de l’Environnement en  Etude Environnementale et Sociale (EIE)
	5
	SCI
	postériori
	19/11/2011
	Activité réalisée

	5
	Recrutement du CERE pour la formation académique (Master, DESS) de cinq cadres du Ministère de l’Environnement en suivi environnemental
	30
	SED
	 Priori
	15/06/2012
	Activité  démarrée en 2012 et prendra fin en 2013

	6
	Convention avec l’OGUIDAP pour la formation théorique et pratique de 30 conservateurs en gestion participative des AP, dans le Niokolo Badiar
	30
	SED
	 Priori
	05/02/2013
	L’IDA a donné l’ANO sur les TDR, la formation sera organisée au courant du 1er trimestre de 2013

	7
	Recrutement d’un consultant individuel pour la formation des cadres du Ministère de l’Environnement en gestion des projets
	4,3
	SCI
	postériori
	22/09/2011
	Activité réalisée

	8
	Sélection de SETYM pour la formation de trois  cadres du COSIE en érosion côtière
	15
	SED
	Priori
	27/07/2012
	Activité en cours de réalisation

	9
	Recrutement d’un Cabinet/Bureau pour la mise en place  d’une base de données environnementale sur la zone côtière et formation des gestionnaires du système de COSIE
	43,6
	QC
	postériori
	11/06/2013
	TDR en préparation

	10
	Recrutement d’un Cabinet pour la formation de trois cadres du COSIE en traitement des images satellitaires


	15
	 QC 
	postériori
	22/01/2013
	TDR en préparation 


	11
	Recrutement d’INRAP (Institut National pour la Recherche et d’Action Pédagogique) pour l’élaboration et vulgarisation d’un manuel d’éducation environnementale sur les AMP (étude, atelier et édition)
	49,8
	SED
	Priori
	29/11/2011
	Activité réalisée

	
	Composante 3b1
	
	
	
	
	

	12
	Recrutement d’un consultant individuel pour la formation des bénéficiaires (élus, groupements ONG locales,…..) du FIL en maitrise d’ouvrage des microprojets (suivi, exécution, évaluation)
	10
	SCI
	postériori
	12/04/2012
	Activité réalisée

	13
	Recrutement d’un consultant individuel pour l’élaboration des référentiels techniques des microprojets pour les CR concernées
	18,5
	SCI
	postériori
	14/09/2011


	Activité réalisée

	14
	 Recrutement d’un consultant pour la formation des groupements bénéficiaires  en gouvernance et suivi des microprojets
	10
	SCI
	posteriori
	19/12/2011
	Activité réalisée

	15
	Recrutement d’un cabinet/ONG pour la formation des formateurs locaux sur la stratégie de vulgarisation proposée par Guinée Ecologie et pour la mise en œuvre de la stratégie de vulgarisation des documents juridiques traduits concernant l’utilisation durable des ressources et gestion de la biodiversité
	24
	QC
	posteriori
	21/11/2012
	Activité réalisée

	16
	Recrutement d’un consultant individuel pour l’appui à la création et l’opérationnalisation de cadre de concertation inter communautaire sur la gestion des ressources naturelles
	10
	SCI
	postériori
	15/04/2013
	TDR en préparation

	
	Composante 4
	
	
	
	
	

	17
	Renouvellement du contrat avec PriceWaterHousse pour l’Audit des comptes financiers du PGCMB
	30
	SED
	priori


	30/11/2012
	Contrat en cours d’exécution

	18
	Recrutement d’un Consultant National pour la rédaction du rapport d’achèvement du PGCMB
	20
	SCI
	postériori
	09/04/2013
	TDR à élaborer

	19
	Recrutement d’un consultant pour l’organisation d’un atelier bilan annuel (local et régional)
	4,5
	SCI
	postériori
	09/12/2013
	TDR en préparation

	20
	Renforcement des capacités : formation de l’équipe de la CNC et des ERA en Passation de Marches et Plan d’action pour la réinstallation et technique de traitement de données
	60
	SED
	Priori
	11/04/2013
	TDR en préparation

	21
	Recrutement d’un consultant pour la préparation des documents du comité de pilotage et la rédaction des TDR de certaines activités
	5
	SCI
	posteriori
	29/11/2011
	Activité réalisée

	22
	Recrutement d’un Consultant individuel pour la réalisation de l’enquête sur la perception de l’impact du PGCMB auprès des bénéficiaires
	15
	SCI
	posteriori
	10/08/2012
	Activité réalisée

	23
	Recrutement  d’un Cabinet/Bureau d’étude pour la revue à mi-parcours/rédaction du rapport national d’évaluation à mi-parcours du PGCMB
	70
	QC
	posteriori
	15/08/2012
	Activité réalisée

	24
	Recrutement d’un Consultant pour l’actualisation du Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES)
	7
	SCI
	posteriori
	20/08/2012
	Activité en cours de réalisation

	25
	Recrutement d’un Consultant pour l’élaboration du cadre de Politique de Réinstallation de Populations (CPRP) incluant un Cadre Fonctionnel
	15
	SCI
	posteriori
	20/08/2012
	Activité réalisée

	26
	Signature d’un protocole de collaboration entre la CNC et les radios rurales et communautaires de la zone côtière
	12
	SED
	priori
	14/05/2013
	Projet de convention soumis à l’IDA pour ANO

	27
	Recrutement d’un Consultant pour l’identification/élaboration de conventions, ententes, règles et chartes locales de gestion durable des ressources naturelles
	20
	SCI
	postériori
	27/03/2013
	TDR en préparation

	28
	Recrutement d’INRAP (Institut National pour la Recherche et d’Action Pédagogique) pour la production des outils didactiques et de supports pédagogiques pour l’éducation environnementale, la formation des enseignants et procédera à un suivi-évaluation de l’expérimentation des outils les écoles primaires pilotes des 11 CR.
	35,8
	SED
	Priori
	19/03/2013
	Projet de convention en préparation

	29
	Recrutement d’un cabinet pour le levé topographique des sites des microprojets (maraichage, reboisement et mise en défend) dans les CR couvertes par le Projet
	35
	QC
	postériori
	25/04/2013
	TDR en préparation

	30
	Evaluation du système d’information et de suivi existant au niveau du Ministère en charge de l’environnement afin d’envisager des améliorations si nécessaires
	6
	SCI
	postériori
	22/03/2013
	TDR en préparation

	31
	Recrutement d’un consultant pour la formation des groupements en esprit d’entreprenariat et la capacité de négociation avec les partenaires du développement local.
	15
	SCI
	postériori
	22/03/2013
	TDR en préparation

	32
	Recrutement d’un Consultant National pour l’évaluation des changements induits par les microprojets de gestion de ressources naturelles et activités de génératrice de revenues 
	10
	SCI
	postériori
	06/05/2013
	TDR en préparation

	33
	Recrutement d’un Cabinet pour l’élaboration des cartes des zones sensibles et le profil environnemental dans 11 CR
	45
	QC
	postériori
	23/08/2013
	TDR en préparation

	34
	Recrutement d’un Consultant Formateur pour la formation de 16 cadres du Ministère de l’Environnement en PGES et suivi-évaluation
	25
	SCI
	postériori
	20/03/2012
	TDR en préparation


Montant total prévisionnel
754.000 $US 
SED : Sélection par Entente Directe 

SCI : Sélection de consultant individuel 

QC : Qualification de consultant 
76361








